

AGRUPADORES DE EVENTOS

1. Selecione abaixo a forma de definição dos agrupadores de eventos:

Definir Manualmente

Nº do Evento	Título do Evento	Valor Total dos Eventos (R\$)
1	Administração Local	35.633,84
2	SERVIÇOS INICIAIS	16.858,56
3	PAVIMENTAÇÃO RUA REMANSO - TRECHO 1	309.499,88
4	PAVIMENTAÇÃO RUA R O - TRECHO 1	67.927,74
5	PAVIMENTAÇÃO RUA R N - TRECHO 1	119.418,27
6	PAVIMENTAÇÃO RUA R R - TRECHO 1	90.751,12
7	PAVIMENTAÇÃO RUA R F - TRECHO 1	46.554,58
8	PAVIMENTAÇÃO RUA FUNDO - TRECHO 1	83.644,27
9	PAVIMENTAÇÃO RUA K - TRECHO 2	82.345,76
10	PAVIMENTAÇÃO RUA G 1 - TRECHO 2	114.848,79
11	PAVIMENTAÇÃO RUA H - TRECHO 2	67.999,97
12	DRENAGEM	74.506,79
13	DIVERSOS	6.839,57

Francisco Xavier Neto
Engenheiro Civil
CREA Nº 2715085460